

2022 年省以上转移支付项目实施方案

专项名称：2022 年农业产业融合发展专项

工作任务名称：江苏小龙虾产业集群项目

实施项目名称：金湖县小龙虾区域性集散中心建设

实施单位名称（盖章）：淮安市金湖交通投资有限公司

主管部门： 农业农村部门（盖章） 财政部门（盖章）

填报时间：2022 年 5 月 12 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

项目建设地点：金湖城东物流园位于金湖县神华东路100号，附近有金湖县汽车总站、阿里巴巴客服中心及金湖农副产品批发市场，交通便利，其中金湖农副产品批发市场是我县最大的水产品交易市场。

项目建设单位：淮安市金湖交通投资有限公司是金湖县人民政府设立，由县财政局管理。主要职能是交通基础设施、交通附属设施（停车场）投资、开发、建设、经营和管理；交通信息化建设、交通建设项目决策咨询；农业综合开发；农村基础设施、城乡各类道路、路牙、桥梁、闸、下水道、涵洞建设和经营；排水管、建材、工程设备物资的采购与销售；县政府授权的国有资产的管理经营以及由此衍生的无形资产经营（冠名权、收费权、设施经营权）；县政府授权的其他项目经营等。

二、实施内容

（一）建设物流中心。其中仓储中心建筑面积约2000平方米，其功能区主要包含物流仓储区（小件库、大件库、寄存库），农产品包装区（包装本地特色小龙虾预制品、莲藕及芡实等），办公区和监控室；另外再采购6台液压搬运车，用于大件物品的上货、下货。物流车辆维修中心，总建筑面积约2000平方米，主要建设内容包括内部装修及采购车辆维修设备等；其主要服务于来往物流车辆及周边各类家

用汽车。

（二）建设冷链中心，主要包含新建 800 立方米冷藏库及采购 2 辆冷链车。冷藏库由恒温系统室和制冷系统室两部分组成，其中恒温系统室主要储存小龙虾预制品、各类罐头、水果、蔬菜及鲜花等物品，制冷系统室主要储藏生鲜小龙虾产品和金湖本地特色水产品；冷链车主要用于冷链中心储存产品的转运及配送。

整合 2021 年省级现代农业发展资金“互联网+农产品出村进城工程试点项目”建设市场信息发布中心、交易产品展示区及电子商务服务中心。建成小龙虾区域性集散中心。

三、经费预算

（一）资金来源：项目总投资（入）资金 1200 万元，其中：中央财政补助资金 300 万元，省级财政补助资金 0 万元，市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 900 万元。

(二) 明细预算。

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合 计	中央财政补 助资金	省级财政补 助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金
	1200	300			900
2000M ² 物流中心	800（仓储中心 400，其中财政资金使用 200，自筹资金使用 200；物流车辆维修中心 400，资金全部来源于自筹。）	200			600
800M ² 冷链中心	400（冷库建设 340，其中财政资金使用 100，自筹资金使用 240；冷链车采购 60，资金全部来源于自筹。）	100			300

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2022 年 5 月起至 2023 年 4 月止，实施进度安排如下：

（一）2022 年 11 月底前，完成电子商务服务中心建设及农村物流供应链体系打造；

（二）2023 年 1 月底前，完成市场信息发布中心、交易产品展示区建设及周边配套改造升级；

（三）2023 年 3 月底前，完成物流仓储中心、物流车辆维修中心及冷链中心建设；

（四）2023 年 4 月底前，收集资料，准备验收。

五、绩效目标

序号	绩效目标类型	绩效目标名称	目标值
1	数量指标	物流中心	2000 M ²
2	数量指标	冷链中心	800 M ²
3	效益指标	龙虾产业	显著提高
4	质量指标	群众满意度	1 个

六、组织管理

（一）项目组成员（其中明确项目联系人及联系方式）

姓 名	性别	工作单位	职务/职称	项目分工
吴忠华	女	淮安市金湖交通投资有限公司	总经理	组织实施
嵇成明	男	金湖县农业农村局	局长	组织实施
唐玉东	男	金湖县农业农村局	副局长	项目指导
王红球	男	金湖县财政局	副局长	组织实施
杜松林	男	淮安市金湖交通投资有限公司	经理	项目实施
吴佩林	男	淮安市金湖交通投资有限公司	经理	项目实施
孙梦成	男	淮安市金湖交通投资有限公司	计划部负责人	项目实施

联系人：孙梦成，联系电话：15161726355。

（二）管理责任人

吴忠华，联系电话：13655233168。

2022 年省以上转移支付项目实施方案

专项名称：2022 年农业产业融合发展专项

工作任务名称：江苏小龙虾产业集群项目

实施项目名称：金湖龙虾品牌建设

实施单位名称（盖章）：金湖县农业农村局

主管部门： 农业农村部门（盖章） 财政部门（盖章）

填报时间：2022 年 5 月 12 日

江苏省农业农村厅制

一、实施范围

金湖县水域面积众多，自然水域生态禀赋好，金湖龙虾的生态特色优。龙虾是我县水产主导产业之一，金湖龙虾产业从无到有，从小到大，已发展走过了十余年历程，形成了一定气候。2021 年底全县龙虾养殖面积为 34.6 万亩，其中池塘主养 1.5 万亩，湖区虾蟹混养 9.6 万亩，稻虾综合种养 21.3 万亩，藕虾 2.2 万亩。龙虾年产量超过 1.6 万吨。“金湖蒜泥龙虾”在全国加盟店已超过 2000 户，全县从事与龙虾有关的养殖、捕捞、餐饮、快递、物流、销售、电子商务等人员超过 10 万人。演绎出“小龙虾、大产业”，“小行业、大作为”的精彩局面。

二、实施内容

（一），组织龙虾产业论坛。组织召开全省龙虾产业发展论坛，邀请省内外知名龙虾专家来金共商龙虾品牌建设大计；

（二）加强品牌宣传。通过在宁沪杭等城市举办农产品展示、推介等活动，加强我县龙虾品牌宣传力度，提高金湖龙虾的知名度。

（三）龙虾加工升值。扶持龙虾加工企业提升加工工艺，给予适当奖补。达到提高龙虾附加值，延长我县龙虾产业链的目的。

（四）示范推广小龙虾“繁养分离”“无深沟稻虾综合种养”等新技术、新模式，提高龙虾质量。

整合 2020 年省级现代农业发展资金“苏韵乡情”项目开展龙虾品牌宣传。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入）资金 100 万元，其中：中央财政补助资金 50 万元，统筹省级财政补助资金 50 万元（2020 年省级现代农业发展资金“苏韵乡情”项目），市县财政补助资金 0 万元，实施单位自筹资金 0 万元。

（二）明细预算。

单位：万元

实施内容	资 金 来 源				
	合计	中央财政 补助资金	省级财政 补助资金	市县财政 补助资金	实施单位 自筹资金
	100	50	50		
龙虾产业论坛	20	20			
龙虾产品推介	40		40		
龙虾加工工艺升级奖励	10		10		
新技术、新模式推广	30	30			

四、实施进度

本项目实施期限为 1 年，时间自 2022 年 5 月起至 2023 年 4 月止，实施进度安排如下：

（一）2022 年 12 月底前，完成龙虾产业论坛工作；

（二）2022 年 12 月底前，举办 3 期农产品推介活动；
落实扶持龙虾加工企业；

（三）2023 年 2 月底前，举办 1 期农产品推介活动；

(四) 2023 年 4 月底前，收集资料，准备验收。

五、绩效目标

序号	绩效目标类型	绩效目标名称	目标值
1	数量指标	龙虾产业论坛次数	1
2	数量指标	农产品推介活动次数	4
3	质量指标	龙虾知名度	提高
4	质量指标	群众满意度	90

六、组织管理

(一) 项目组成员 (其中明确项目联系人及联系方式)

姓 名	性别	工作单位	职务/职称	项目分工
嵇成明	男	金湖县农业农村局	局长	组织实施
唐玉东	男	金湖县农业农村局	副局长	项目实施
周开春	男	金湖县财政局	副局长	项目实施
古正德	男	金湖县农业农村局	高级工程师	项目实施
李洪进	男	金湖县水产技术推广站	站长	项目实施
唐附马	男	金湖县水产技术推广站	技术员	项目实施

联系人: 李洪进, 联系电话: 13915186230。

(二) 管理责任人

嵇成明, 13952322055。